PLANILHAMENTO DE QUANTIDADES

OBJETIVO

Estruturar o orçamento de maneira à obtenção dos valores por etapa por serviço e global da obra. Alguns sistemas informatizados particularizam esta fase de serviço, daí estarmos dando este enfoque especifico, quando,  no entanto estamos trabalhando em  planilhas eletrônicas, este passo, já esta feita quando preenchemos o Q.D.Q. 

Porém as observações abaixo são também pertinentes com  uso de planilhas  eletrônicas.

METODOLOGIA

1. É nesta fase dos serviços que irão ser utilizados as informações do levantamento quantitativo, base de dados de serviços e base de dados de recursos/insumos, portanto é a estruturação a do planejamento e controle de obra.

2. Considere sempre que a base de dados de quantidade é uma personalização das bases de dados de serviços e insumos/recursos.

3. Ao criar a base de dados de quantidade leve em consideração às condições de planejamento e controle de obra.

4. Verifique a correspondência das unidades da base de dados de serviços, e os levantamentos quantitativos.

Embora os sistemas atuais permitam a itimização dos orçamentos é conveniente que na base de dados de quantidades seja preenchida seguindo uma rotina de andamento de obra. Ao estruturarmos a base de dados de quantidade, já estamos com as bases de dados de serviços e insumo sem uso.

Significa, portanto que teremos que administrar as informações de plantas (levantamento quantitativo) e base de dados (listagem de serviço).

.

Assim se seguirmos o exemplo da NB12721 vamos codificar dentro das etapas:

 1- Serviços iniciais

 2- Serviços preliminares

 3- infra-estrutura, etc

Ao seguir o Departamento de Obras do Estado

 1- Serviços preliminares

 2- Movimento de terra

 3- Fundações, etc.

ou se seguirmos a CEF

 1- Serviços preliminares

 2- Fundações

 3- Estrutura, etc.

ou ainda se seguirmos a etapa de conta

 1- Projeto

 2- Análise de solo

 3- Análise de custo, etc.

( consultar  bases de dados de serviços e quadro de distribuição de quantidade (QDQ)

modulos I e Modulos II)

Diferentemente da base de dados de serviços, na qual, tínhamos sugerido tentar não repetir serviços dentro de uma mesma etapa, nesta fase  de quantidade  é conveniente e  espelharão a realidade dentro das planilhas de quantidade as repetições de serviços dentro das etapas.

Por exemplo, poderá acontecer que no item fundações, existam paredes, e, portanto dentro da etapa fundações haverá necessidade de codificar serviços parede, isto não significará que se esta estimando serviço na base de dados de serviços, mas que, nesta obra haverá paredes na etapa fundação e na etapa de alvenaria.

Recomendo  sistematizar as informações   com os seguintes campos:

1- Identificação da obra

2- Código ou especificação da obra, como metragem, cidade, etc

3- Indicação seqüencial das folhas

4- Nome da obra

5- Local da obra

6- Códigos de etapas e serviços

7- Quantidade dos serviços

Ao usar as planilhas de quantidade estaremos fazendo a relação serviços/quantidade/etapa.

A codificação deverá ser da base de dados de serviços e a quantidade das planilhas dos levantamentos.

Desta forma os sistemas desenvolvidos possibilitam emissão de listagem de orçamentos que possuam pelo menos as seguintes informações;

 - etapas de serviços

 - especificação dos serviços

 - quantidades

 - preços unitários

 - material

 - mão-de-obra

 - total por serviço

Permitindo a informação com o uso ou seu BDI; preço global e preço por etapa.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

 Neste momento de nossos serviços, temos em mãos, se estivermos trabalhando com sistemas,  nossas bases de dados de insumos (materiais, mão de obra e serviços) , nossa base de dados de composição (seus índices de utilização) e para elaboração de um orçamento, só restará colocarmos no sistema os serviços e suas quantidades e multiplicadores de  custo, tipo BDI.

 Quando no entanto estivermos trabalhando em planilhas teremos que recorre as  informações obtidas de:

Quantidades (quadro de distribuição de quantidades)

Composição de preços unitários ( C.P.U)

Temos condição de montar uma Planilha orçamentária de custo.

Vamos recordar o que foi informado no Quadro de Distribuição de Quantidades.(QDQ)
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ITEM

SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PREÇO 

SERVIÇO

P.T

SUB TOTAL

TOTAL ETAPAS

1

Serviços Preliminares

1.1

Administração Direta / Canteiro de Obras

vb

1,00

26797,59

26.797,59

1.2

Limpeza do Terreno

1.2.1

Limpeza geral,incl remoção da cob.vegetal - troncos c/diam.até 

10cm

m2

2.515,39

1,12

2.817,24

1.2.2

Remoção de entulho,inclusive transporte ate 1km

m3

45,48

19,47

885,44

1.3

Movimento de Terra Mecanizado

1.3.1

Corte e aterro compactado

m3

222,97

6,62

1.476,06

1.3.2

Fornecimento de terra,incl.corte,carga,descarga e transporte até 1km

m3

822,89

47,36

38.972,07

1.3.3

Aterro, inclusive compactação

m3

822,89

2,21

1.818,59

72.766,98

72.766,98

2

Fundação

2.1

Fundações Profundas

2.1.1

Estacas escavadas mecanicamente diam.= 25cm

m

252,00

16,47

4.150,44

2.1.2

Taxa de mobilização de equipamentos para estaca escavada mecanicamente

un 

1,00

7170,80

7.170,80

2.1.3

Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado

m3

124,56

252,63

31.467,59

2.1.4

Aço CA-50 (80Kg/m3)

kg

9.964,80

2,58

25.709,18

2.2

Valas

2.2.1

Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m

m3

456,47

14,72

6.719,24

2.2.2

Apiloamento do fundo de valas,para simples regularização

m2

464,16

6,80

3.156,29

2.2.3

Lastro de brita

m3

23,20

44,41

1.030,31

2.2.4

Reaterro de valas,inclusive apiloamento

m3

330,95

17,70

5.857,82

2.3

Fundações Superficiais

2.3.1

Forma comum de tabuas de pinho

m2

811,58

16,09

13.058,32

2.3.2

Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado

m3

102,02

252,63

25.773,31

2.3.3

Aço CA-50 (80Kg/m3)

kg

8.160,93

2,58

21.055,20

145.148,50

145.148,50

3

Estrutura

3.1

Estrutura em concreto armado

3.1.1

Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana

m2

2.534,90

29,58

74.982,34

3.1.2

Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado

m3

151,60

252,63

38.298,71

3.1.3

Aço CA-50 (80Kg/m3)

kg

12.128,52

2,44

29.593,59

3.1.4

Laje mista pré moldada treliçada h=8cm, c/ capeamento 4cm (12cm)

m2

1.803,73

29,69

4.401,10

147.275,74

147.275,74

4

Alvenaria

4.1

Paredes de vedação

4.1.1

Bloco cerâmico e=9cm

m2

812,04

49,91

40.528,92

4.1.2

Bloco cerâmico e=14cm

m2

1.262,34

67,06

84.652,52

4.1.3

Verga de concret 20v20cm sob e sobre janelas

m3

10,00

280,00

2.800,00

127.981,44

127.981,44
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Obra Nº 

Planilha de Composição de Preços Unitários

Código 

Descrição

Unidade

08,AO,45

Batente em chapa metálica dobrada n. 14

m

Item

Material

Unidade

Quant.

Preço Unit.

Preço Total

M105010

Areia lavada

m3

0,0016

M105080

Cal hidratada

kg

0,1200

M105170

Cimento portland

kg

0,5700

M305010

Batente metálico em chapa metálica dobrada 14

m

1,0000

Total 1

Item

Mão de Obra

Unidade

Quant.

Preço Unit.

Preço Total

F000990

Servente

h

0,5500

F000200

Pedreiro

h

0,5000

Sub-total

Encargos Sociais

Enc.Sociais

Total 2

Item

Equipamentos

Unidade

Quant.

Preço Unit.

Preço Total

Total 3

Total Geral
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DATA: 03/11/99

Preço Unitário

Preço Total

Item

Servico

Unid.

Quant.

Mão de Obra

Mat./Equip.

Serv.Empreit.

Total

do Serviço

01

DESPESAS INICIAIS

01.01

ADMINISTRACAO LOCAL

GL

1,00

368.460,00

368.460,00

368.460,00

01.02

INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRA

GL

1,00

51.280,16

51.280,16

51.280,16

01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

GL

1,00

50.471,40

50.471,40

50.471,40

01.04

DESPESAS CORRENTES

GL

1,00

120.600,00

120.600,00

120.600,00

Subtotal

590.811,56

04

REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO E DRENAGEM

04.01

REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO E DRENAGEM

MES

3,00

3.420,00

3.420,00

10.260,00

Subtotal

10.260,00

05

FUNDACOES-INFRA ESTRUTURA

05.01

FUNDACOES MADEIRA

05.01.01

TABUAS DE PINHO P/FUNDACOES,UTILIZACAO 5 VEZES

M2

228,08

10,52

2,12

12,64

2.882,93

05.03

DIVERSOS

05.03.01

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30KG

M2

331,78

3,78

3,78

1.254,13

05.03.02

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES DE 5 CM DE ESPESSURA

M2

241,92

2,46

3,64

6,10

1.475,71

05.03.03

CONCRETO ESTRUTURAL PRE-MISTURADO FCK 25,0 MPA

M3

46,81

42,29

143,02

185,31

8.674,36

05.03.04

ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM 6,35 A 9,52MM (1/4 A 3/8")

KG

3.744,80

0,84

0,68

1,52

5.692,10

05.03.05

ARMADURA CA-60B MEDIA DIAM 6,40 A 9,50MM

KG

936,20

0,99

0,68

1,67

1.563,45

05.03.06

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS,EM TERRA,ATE 2M

M3

184,08

9,78

9,78

1.800,30

05.03.07

REATERRO APILOADO DE VALAS

M3

105,89

10,37

10,37

1.098,08

05.03.08

RETIRADA DE TERRA P/ BOTA FORA

M3

78,19

6,59

6,59

515,27

Subtotal

24.956,33
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Código

Descrição do Serviço

Unid.

Quantidade

Unitário

Total

%

% Acm

M32501

PLACA DE MARMORE PAGINADO - COLOCADO

M2

1.053,01

       

 

275,00

           

 

289.576,41

      

 

32,94

32,94

M30114

PORTA DE MADEIRA

M2

114,94

          

 

430,00

           

 

49.422,68

        

 

5,62

38,56

M38042

MASSA UNICA PRE-FABRICADA PARA REVESTIMENTO

KG

89.548,20

     

 

0,33

               

 

29.550,77

        

 

3,36

41,93

G64619

MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE ALVENARIA

M2

2.955,00

       

 

8,58

               

 

25.353,78

        

 

2,88

44,81

M31001

CAIXILHO DE MADEIRA - MAXIM-AR

M2

49,91

            

 

450,00

           

 

22.459,40

        

 

2,55

47,36

M20511

CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA

M3

148,71

          

 

130,19

           

 

19.361,27

        

 

2,20

49,57

M32504

GRANITO CINZA MAUA POLIDO ESP 3,0CM

M2

115,23

          

 

164,00

           

 

18.897,63

        

 

2,15

51,72

G69615

INSTALACOES ELETRICAS

GL

1,00

              

 

17.002,17

      

 

17.002,09

        

 

1,93

53,65

G64615

MAO DE OBRA PARA EMASSAMENTO E PINTURA LATEX ACRILICA

M2

2.180,57

       

 

7,22

               

 

15.743,65

        

 

1,79

55,44

M38521

PLACA DE GESSO 60x60

M2

972,10

          

 

15,00

             

 

14.581,39

        

 

1,66

57,10

G64616

MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE FORMA DE MADEIRA

M2

1.480,00

       

 

9,43

               

 

13.956,34

        

 

1,59

58,69

M22507

BLOCO DE CONCRETO 09X19X39CM - VEDACAO

UN

26.916,50

     

 

0,50

               

 

13.468,44

        

 

1,53

60,22

G64967

MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE LIMPEZA GERAL

M2

1.343,12

       

 

10,00

             

 

13.431,14

        

 

1,53

61,75

G64930

MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE LASTRO DE CONCRETO

M2

1.343,17

       

 

9,50

               

 

12.760,06

        

 

1,45

63,20

G64927

MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO

M2

900,09

          

 

13,50

             

 

12.151,16

        

 

1,38

64,58

M21517

ACO CA-50 DE 5/16' - 7.94MM

KG

10.745,00

     

 

1,08

               

 

11.604,55

        

 

1,32

65,90

M20512

CONCRETO USINADO FCK=15 MPA

M3

94,02

            

 

121,00

           

 

11.376,60

        

 

1,29

67,20

G64929

MAO DE OBRA PARA REGULARIZACAO DE PISO

M2

1.343,17

       

 

8,00

               

 

10.745,31

        

 

1,22

68,42

M21032

CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM (1.10X2.2M)

M2

1.427,80

       

 

7,10

               

 

10.136,15

        

 

1,15

69,57


                                                       Quantidades

       Serviços                      Unidades
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Código

Descrição do Serviço

Unid.

Quantidade

Unitário

Total

%

% Acm

150431

REVESTIMENTO DE MARMORE PAGINADO

M2

607,60

          

 

276,66

            

 

168.098,62

        

 

19,12%

19,12%

170328

PISO DE MARMORE PAGINADO

M2

445,41

          

 

276,66

            

 

123.227,13

        

 

14,02%

33,14%

150421

MASSA UNICA

M2

2.984,94

       

 

12,73

              

 

37.998,29

          

 

4,32%

37,46%

210227

LASTRO DE CONCRETO COM PROTECAO MECANICA

M2

1.343,17

       

 

26,28

              

 

35.298,51

          

 

4,02%

41,48%

070192

ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO 09X19X39CM- VEDACAO

M2

2.050,00

       

 

16,05

              

 

32.902,50

          

 

3,74%

45,22%

140407

FORRO DE GESSO - PLACAS 60x60CM

M2

900,09

          

 

32,26

              

 

29.036,90

          

 

3,30%

48,52%

060102

FORMA C/CHAPA COMPENS.RESINADA 12MM.UTILIZ. 2X

M2

1.180,00

       

 

20,67

              

 

24.390,60

          

 

2,77%

51,30%

050515

CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20,0MPA - USINADO

M3

144,38

          

 

152,10

            

 

21.960,20

          

 

2,50%

53,80%

200606

PINTURA LATEX ACRILICO SOBRE MASSA FINA DESEMPENADO

M2

1.482,54

       

 

12,32

              

 

18.264,89

          

 

2,08%

55,88%

170339

REGULARIZACAO DE PISO

M2

1.343,17

       

 

13,40

              

 

17.998,48

          

 

2,05%

57,92%

240121

INSTALACOES ELETRICAS

GL

1,00

              

 

17.002,17

       

 

17.002,17

          

 

1,93%

59,86%

170365

GRANITO PAGINADO - PISO

M2

82,43

            

 

203,55

            

 

16.778,63

          

 

1,91%

61,77%

060205

ARMADURA CA-50 DIAM.6.25 A 9.52MM

KG

9.145,00

       

 

1,73

                

 

15.820,85

          

 

1,80%

63,57%

070190

ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM

M2

905,00

          

 

17,24

              

 

15.602,20

          

 

1,77%

65,34%

070807

P07 - PORTA EXTERNA CAMARAO (3.50X2,50M) VARANDA

UN

4,00

              

 

3.702,08

         

 

14.808,32

          

 

1,68%

67,02%

110111

TELHA DE CIMENTO - TIPO TERGULA

M2

563,00

          

 

25,81

              

 

14.531,03

          

 

1,65%

68,68%

150426

CERAMICA DOLMEN

M2

408,98

          

 

35,50

              

 

14.518,79

          

 

1,65%

70,33%


CODIGOS

E, lembrarmos que uma planilha de preço  nada mais é que    

 Preço do serviço = Quantidade X Preço Unitário    

Multiplicados e somados tantas vezes  quantos forem os serviços que foram quantificados.
Bastaria incluir preços unitários  a estas informações, que teremos uma planilha de custo. E, observe que  usando da tecnica do QDQ, poderiamos ter orçamentos por andar .

E de onde conseguir estes preços?. Aqui é que começa a decisão de usar ou não sistemas de orçamento informatizado.

Se, nosso problema é uma única obra,   e quisermos obter  uma ordem de grandeza, as informações destes preços  virão de diversas fontes, planilhas de órgãos, onde já fornecem os preços (houve um trabalho de coleta de insumos, elaboração de cpu, e, foi emitido este preço para consulta).

Poderão ser consultados revistas, ou fornecedores, montando-se assim  os preços  dos serviços.

Como estamos tendo as informações de quantidade em planilha excel, com um pouco de pratica de operação de planilha, insere-se uma coluna com as informações de preços ao lado da coluna de quantidade , e ,   numa coluna seguinte, fazendo-se o produto da quantidade pelo preço vamos obter preço por serviço.

Se, na obtenção destas informações , estes preços vierem separados, em material e mão de obra, bastaria incluir estas informações ao lado das quantidades.

Se, inclusive obtermos informações de preços de  serviços/ equipamentos, igualmente poderão acrescentar à  planilha.   

Não há diferença na  aparência de uma planilha executada em excel e uma planilha executada por sistema .
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR ETAPA

Item

Descrição

Total

Incidência

01

DESPESAS INICIAIS

590.811,56

        

 

8,71%

04

REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO E DRENAGEM

10.260,00

          

 

0,15%

05

FUNDACOES-INFRA ESTRUTURA

24.956,33

          

 

0,37%

06

ESTRUTURA

1.318.973,08

     

 

19,45%

07

PAREDES

399.737,38

        

 

5,89%

09

IMPERMEABILIZACAO

27.545,77

          

 

0,41%

10

COBERTURA

29.954,52

          

 

0,44%

11

REVESTIMENTO DE TETOS

195.909,42

        

 

2,89%

12

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

407.995,84

        

 

6,02%

13

REVESTIMENTO EXTERNO

290.506,52

        

 

4,28%

14

ESQUADRIAS

738.604,58

        

 

10,89%

15

RODAPES E SOLEIRAS

115.672,06

        

 

1,71%

16

PISOS

387.402,08

        

 

5,71%

17

INSTALACOES ELETRICAS

565.303,20

        

 

8,34%

18

INSTALACOES HIDRAULICAS

524.251,80

        

 

7,73%

19

APARELHOS E METAIS SANITARIOS

243.249,96

        

 

3,59%

20

PINTURA INTERNA

198.904,33

        

 

2,93%

21

PINTURA EXTERNA

238.472,30

        

 

3,52%

22

VIDROS

223.211,96

        

 

3,29%

23

PAISAGISMO

6.044,12

            

 

0,09%

24

DIVERSOS

45.148,56

          

 

0,67%

25

LIMPEZA

27.275,48

          

 

0,40%

26

ELEVADORES

171.000,00

        

 

2,52%

TOTAL DA OBRA

6.781.190,85

     

 

100,00%

Área (M2)

15.333,05

          

 

Preço p/ M2 (R$)

442,26

               

 

(11)

Mas,  quando estamos trabalhando com as bases de dados já estabelecidas, existe a possibilidade de "estudar" mais os orçamentos.

Com o uso da informática na orçamentação, as composiçoes já estao armazenadas nos bancos de dados, os insumos já estao cotados( daí a necessidade de estarmos constantemente atualizando-os) , os sistemas farão as contas  e os totais são obtidos rapidamente, podendo assim  simular situações, com mudanças de preços, coeficientes ou mesmo quantidade ,operações estas trabalhosas e arriscadas quando trabalhamos com planilhas(memsos lincadas).

Estas simulações quando trabalhamos  com bases de dados e sistemas  são possíveis  e recomendáveis pois o tempo  médio de uma listagem de um prédio é de 5 a 10 minutos.

Além do orçamento propriamente dito. O sistema de orçamentos tem sido direcionado a emitir listagem com informações úteis ao nível de complementação, acionando-se as informações já cadastradas.

São já usuais as seguintes listagens:

A) Listagem de composições de serviços; neste relatório é apresentado:

 - caderno de serviço

 - código de serviço

 - código dos insumos

 - nomes dos insumos

 - coeficientes dos insumos na composição

 - Totais de materiais/equipamentos

 - Totais de mão de obra

 - Leis sociais

 - BDI

 - Custo unitário de serviço (9)

[image: image7.wmf]CÓD.

DESCRIÇÃO

UN

TOTAL

 SUB 

SOLO 

TÉRREO

MEZANINO

 1º 

PAV. 

 2º 

PAV. 

 3º 

PAV. 

ÁTICO

 FACHADAS 

Outros

050301

Formas

M²

70,00

        

 

70,00

        

 

050405

Aço 5,0 mm

KG

138,00

      

 

138,00

     

 

050403

Aço 6,3 mm

KG

376,00

      

 

376,00

     

 

050403

Aço 10,0 mm

KG

-

            

 

050404

Aço 12,5 mm

KG

1.480,00

   

 

1.480,00

  

 

050404

Aço 16,0 mm

KG

219,00

      

 

219,00

     

 

050404

Aço 20,0 mm

KG

-

            

 

050514

Concreto

M³

6,30

          

 

6,30

          

 

050515

Lançamento de concreto

M³

6,30

          

 

6,30

          

 

ESTRUTURA

Lajes

060103

Formas

M²

1.310,00

   

 

250,00

     

 

400,00

       

 

149,00

  

 

149,00

  

 

149,00

  

 

153,00

       

 

060205

Aço 5,0 mm

KG

1.454,00

   

 

513,00

     

 

518,00

       

 

16,00

               

 

55,00

    

 

55,00

    

 

55,00

    

 

75,00

         

 

060203

Aço 6,3 mm

KG

5.028,00

   

 

614,00

     

 

1.301,00

    

 

106,00

             

 

795,00

  

 

795,00

  

 

795,00

  

 

544,00

       

 

060203

Aço 10,0 mm

KG

213,00

      

 

107,00

     

 

106,00

       

 

060204

Aço 12,5 mm

KG

22,00

        

 

22,00

        

 

060204

Aço 16,0 mm

KG

-

            

 

060204

Aço 20,0 mm

KG

-

            

 

060403

Concreto

M³

127,10

      

 

29,90

        

 

42,80

         

 

12,20

    

 

12,20

    

 

12,20

    

 

12,60

         

 

060411

Lançamento de concreto

M³

127,10

      

 

29,90

        

 

42,80

         

 

12,20

    

 

12,20

    

 

12,20

    

 

12,60

         

 

Vigas

060103

Formas

M²

1.093,00

   

 

192,00

     

 

290,00

       

 

84,00

               

 

113,00

  

 

95,00

    

 

95,00

    

 

104,00

       

 

060205

Aço 5,0 mm

KG

1.034,00

   

 

222,00

     

 

254,00

       

 

79,00

               

 

100,00

  

 

86,00

    

 

86,00

    

 

99,00

         

 

060203

Aço 6,3 mm

KG

1.082,00

   

 

185,00

     

 

274,00

       

 

56,00

               

 

171,00

  

 

89,00

    

 

89,00

    

 

77,00

         

 

060203

Aço 10,0 mm

KG

1.445,00

   

 

297,00

     

 

383,00

       

 

158,00

             

 

116,00

  

 

113,00

  

 

113,00

  

 

204,00

       

 

060204

Aço 12,5 mm

KG

1.682,00

   

 

440,00

     

 

350,00

       

 

38,00

               

 

207,00

  

 

222,00

  

 

222,00

  

 

70,00

         

 

060204

Aço 16,0 mm

KG

1.516,00

   

 

204,00

     

 

527,00

       

 

136,00

             

 

147,00

  

 

138,00

  

 

138,00

  

 

154,00

       

 

060204

Aço 20,0 mm

KG

-

            

 

060403

Concreto

M³

62,80

        

 

13,20

        

 

16,50

         

 

4,30

                 

 

6,40

      

 

5,10

      

 

5,10

      

 

5,50

           

 

060411

Lançamento de concreto

M³

62,80

        

 

13,20

        

 

16,50

         

 

4,30

                 

 

6,40

      

 

5,10

      

 

5,10

      

 

5,50

           

 

Pilares

060103

Formas

M²

443,00

      

 

113,00

       

 

70,00

               

 

71,00

    

 

57,00

    

 

57,00

    

 

57,00

         

 

060205

Aço 5,0 mm

KG

643,00

      

 

99,00

        

 

82,00

         

 

83,00

               

 

115,00

  

 

118,00

  

 

109,00

  

 

18,00

         

 

060203

Aço 6,3 mm

KG

354,00

      

 

164,00

       

 

122,00

             

 

68,00

    

 

060203

Aço 10,0 mm

KG

-

            

 

060204

Aço 12,5 mm

KG

1.607,00

   

 

352,00

       

 

213,00

             

 

185,00

  

 

234,00

  

 

257,00

  

 

244,00

       

 

060204

Aço 16,0 mm

KG

308,00

      

 

49,00

         

 

89,00

               

 

121,00

  

 

49,00

    

 

060204

Aço 20,0 mm

KG

1.116,00

   

 

659,00

       

 

333,00

             

 

124,00

  

 

060403

Concreto

M³

24,60

        

 

6,30

           

 

4,20

                 

 

4,20

      

 

3,30

      

 

3,30

      

 

3,30

           

 

060411

Lançamento de concreto

M³

24,60

        

 

6,30

           

 

4,20

                 

 

4,20

      

 

3,30

      

 

3,30

      

 

3,30

           

 

Outros

060103

Formas

M²

80,00

        

 

25,00

        

 

11,00

         

 

11,00

               

 

11,00

    

 

11,00

    

 

11,00

    

 

060205

Aço 5,0 mm

KG

34,00

        

 

34,00

        

 

060203

Aço 6,3 mm

KG

-

            

 

060203

Aço 10,0 mm

KG

-

            

 

060204

Aço 12,5 mm

KG

219,00

      

 

219,00

     

 

060204

Aço 16,0 mm

KG

-

            

 

060204

Aço 20,0 mm

KG

-

            

 

060403

Concreto

M³

8,80

          

 

2,30

          

 

1,30

           

 

1,30

                 

 

1,30

      

 

1,30

      

 

1,30

      

 

060411

Lançamento de concreto

M³

8,80

          

 

2,30

          

 

1,30

           

 

1,30

                 

 

1,30

      

 

1,30

      

 

1,30

      

 

CONTROLE TECNOLÓGICO

060415

Controle tecnológico

M³

237,50

      

 

59,60

        

 

66,90

         

 

9,80

                 

 

24,10

    

 

21,90

    

 

21,90

    

 

21,40

         

 

-

                       

 

QUANTIDADES


B) Listagem resumida das composições de serviços.

Nestes relatórios são apresentados:

- nome e código dos serviços

- preços de materiais/equipamentos

- preços de mão de obra

- preço global

Estas listagens têm sua utilidade na ornamentação no sentido de serem indicativas e orientativas para orçamentos expedidos.

(11)

[image: image8.wmf]PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL

ITEM

SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PREÇO 

SERVIÇO

P.T

SUB TOTAL

TOTAL ETAPAS

1

Serviços Preliminares

1.1

Administração Direta / Canteiro de Obras

vb

1,00

26797,59

26.797,59

1.2

Limpeza do Terreno

1.2.1

Limpeza geral,incl remoção da cob.vegetal - troncos c/diam.até 

10cm

m2

2.515,39

1,12

2.817,24

1.2.2

Remoção de entulho,inclusive transporte ate 1km

m3

45,48

19,47

885,44

1.3

Movimento de Terra Mecanizado

1.3.1

Corte e aterro compactado

m3

222,97

6,62

1.476,06

1.3.2

Fornecimento de terra,incl.corte,carga,descarga e transporte até 1km

m3

822,89

47,36

38.972,07

1.3.3

Aterro, inclusive compactação

m3

822,89

2,21

1.818,59

72.766,98

72.766,98

2

Fundação

2.1

Fundações Profundas

2.1.1

Estacas escavadas mecanicamente diam.= 25cm

m

252,00

16,47

4.150,44

2.1.2

Taxa de mobilização de equipamentos para estaca escavada mecanicamente

un 

1,00

7170,80

7.170,80

2.1.3

Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado

m3

124,56

252,63

31.467,59

2.1.4

Aço CA-50 (80Kg/m3)

kg

9.964,80

2,58

25.709,18

2.2

Valas

2.2.1

Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m

m3

456,47

14,72

6.719,24

2.2.2

Apiloamento do fundo de valas,para simples regularização

m2

464,16

6,80

3.156,29

2.2.3

Lastro de brita

m3

23,20

44,41

1.030,31

2.2.4

Reaterro de valas,inclusive apiloamento

m3

330,95

17,70

5.857,82

2.3

Fundações Superficiais

2.3.1

Forma comum de tabuas de pinho

m2

811,58

16,09

13.058,32

2.3.2

Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado

m3

102,02

252,63

25.773,31

2.3.3

Aço CA-50 (80Kg/m3)

kg

8.160,93

2,58

21.055,20

145.148,50

145.148,50

3

Estrutura

3.1

Estrutura em concreto armado

3.1.1

Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana

m2

2.534,90

29,58

74.982,34

3.1.2

Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado

m3

151,60

252,63

38.298,71

3.1.3

Aço CA-50 (80Kg/m3)

kg

12.128,52

2,44

29.593,59

3.1.4

Laje mista pré moldada treliçada h=8cm, c/ capeamento 4cm (12cm)

m2

1.803,73

29,69

4.401,10

147.275,74

147.275,74

4

Alvenaria

4.1

Paredes de vedação

4.1.1

Bloco cerâmico e=9cm

m2

812,04

49,91

40.528,92

4.1.2

Bloco cerâmico e=14cm

m2

1.262,34

67,06

84.652,52

4.1.3

Verga de concret 20v20cm sob e sobre janelas

m3

10,00

280,00

2.800,00

127.981,44

127.981,44




Curvas ABC

 Nestas listagens são apresentados

 - Unidade

 - Quantidade

 - Preço unitário

 - Preço global

 - Percentual de participação do insumo no  orçamento global

 - Percentual de participação acumulado de cada insumo no orçamento global.

Esta listagem é considerada uma das ferramentas mais importantes na análise do  orçamento, pois, permite avaliar quais os insumos de maiores "pesos" na obra em análise.

Daí resultando uma análise de maior cuidado no preço e já orientando para a necessidade de acompanhamento em campo.

(12)

D) Curva ABC dos Serviços

Analogamente apresenta o percentual de participação de cada serviço. Também uma ferramenta de análise de grande valia para identificar-se levantamentos, preços e metodologia executiva.

(12) 

E) Orçamento por Etapas 

Listagem de orçamento resumida aonde é emitido somente os totais por etapa. Em muitos sistemas além dos valores, apresenta-se também o percentual de cada etapa em relação ao total da obra. Estas informações são úteis para avaliar os percentuais básicos nos prédios. Com estas listagens, pode-se então simular, recalcular e elaborar um orçamento mais próximo do real com as informações mais detalhadas.

(11)( 052 Orçamento Geral Modelo)


Esta parte estamos encerrando este modulo de orçamentação.

Como sempre, espero  tenha podido transmitir algumas noções utéis  e estarei aguardando sua valiosa opiniao pelo e- mail

     Pedro.badra@sbdplanejamento.com.br
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		CLIENTE: FGE

		OBRA: RESIDÊNCIA LA PLACE

		LOCAL: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LA PLACE - SP

		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE QUANTIDADES - TOTAL

		ITEM		SERVIÇOS		UNID.		QUANTIDADES		IMPLANTAÇÃO E ANEXOS		CASA 1		CASA 2		CASA 3		CASA 4		CASA 5		CASA 6		CRITÉRIOS ADOTADOS

		1		Serviços Preliminares

		1.1		Administração Direta / Canteiro de Obras		vb		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.2		Limpeza do Terreno						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.2.1		Limpeza geral,incl remoção da cob.vegetal - troncos c/diam.até 10cm		m2		2,515.39		339.76		380.71		373.49		356.98		351.18		358.46		354.81

		1.2.2		Remoção de entulho,inclusive transporte ate 1km		m3		45.48		1.78		7.37		7.21		7.36		7.34		7.09		7.34

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.3		Movimento de Terra Mecanizado						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.3.1		Corte e aterro compactado		m3		222.97		2.48		3.65		106.30		7.83		42.00		0.86		59.85

		1.3.2		Fornecimento de terra,incl.corte,carga,descarga e transporte até 1km		m3		822.89		86.84		169.08		1.30		204.14		34.54		319.42		7.57

		1.3.3		Aterro, inclusive compactação		m3		822.89		86.84		169.08		1.30		204.14		34.54		319.42		7.57

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2		Fundações						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.1		Fundações Profundas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.1.1		Estacas escavadas mecanicamente diam.= 25cm		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.1.2		Taxa de mobilização de equipamentos para estaca escavada mecanicamente		un		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.2		Valas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.2.1		Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m		m3		456.47		32.00		70.91		68.18		70.91		68.26		77.95		68.26

		2.2.2		Apiloamento do fundo de valas,para simples regularização		m2		464.16		34.35		72.25		68.92		72.25		69.30		77.79		69.30

		2.2.3		Lastro de brita		m3		23.20		1.72		3.61		3.45		3.61		3.46		3.89		3.46

		2.2.4		Reaterro de valas,inclusive apiloamento		m3		330.95		24.15		51.59		49.27		51.91		49.58		54.87		49.58

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.3		Fundações Superficiais						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.3.1		Forma comum de tabuas de pinho		m2		811.58		62.45		126.99		120.57		126.99		121.17		132.24		121.17

		2.3.2		Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado		m3		102.02		6.14		15.39		15.47		15.39		15.22		19.19		15.22

		2.3.3		Aço CA-50 (80Kg/m3)		kg		8,160.93		490.83		1231.02		1237.22		1231.02		1217.71		1535.42		1217.71

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		3		Estrutura						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		3.1		Estrutura em concreto armado						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		3.1.1		Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana		m2		2,534.90		106.83		409.46		400.49		409.18		407.28		394.38		407.28

		3.1.2		Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado		m3		151.60		5.93		24.55		24.04		24.53		24.45		23.65		24.45

		3.1.3		Aço CA-50 (80Kg/m3)		kg		12,128.52		474.61		1963.97		1923.10		1962.59		1956.36		1891.53		1956.36

		3.1.4		Laje mista pré moldada treliçada h=8cm, c/ capeamento 4cm (12cm)		m2		1,803.73		37.84		296.13		292.36		296.13		296.13		289.01		296.13

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		4		Alvenaria						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		4.1		Paredes de vedação						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		4.1.1		Bloco cerâmico e=9cm		m2		812.04		0.00		138.54		128.22		138.54		139.99		128.22		138.53

		4.1.2		Bloco cerâmico e=14cm		m2		1,262.34		118.54		187.20		194.73		187.05		194.85		191.39		188.58

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5		Impermeabilizações						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.1		Fundações						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.1.1		Membranas asfálticas - com 4 camadas de feltro asfáltico 15lbs		m2		811.58		62.45		126.99		120.57		126.99		121.17		132.24		121.17

		5.1.2		Argamassa impermeabilizada de cimento e areia  - traço 1:3,esp=20mm		m2		811.58		62.45		126.99		120.57		126.99		121.17		132.24		121.17

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.2		Pisos						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.2.1		Manta asfáltica e=4mm, c/ véu de poliester e proteção mecânica em argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo impermeabilizante e=20mm		m2		54.98		0.00		9.35		9.35		9.35		8.23		9.35		9.35

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.3		Reservatório de Água						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5.3.1		Argamassa impermeabilizada de cimento e areia (reservatórios e piscinas) - traço 1:3,esp=30mm		m2		98.54		98.54		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6		Coberturas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6.1		Estrutura						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6.1.1		Estrutura c/tesouras de madeira - vãos 7,01 a 10,00m		m2		1,487.24		0.00		253.15		237.32		253.15		253.15		237.32		253.15

		6.1.2		Tabeira de peroba e=15cm		m		380.26		0.00		63.61		62.91		63.61		63.61		62.91		63.61

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6.2		Telhado						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6.2.1		Telha de concreto tipo tégula		m2		1,710.33		0.00		291.12		272.92		291.12		291.12		272.92		291.12

		6.2.2		Cumeeira de concreto		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7		Esquadrias						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7.1		Esquadrias de Madeira						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7.1.1		PM1 - Porta lisa de madeira maciça - 70x210cm		un		51.00		2.00		8.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00

		7.1.2		PM2 - Porta lisa de madeira maciça - 80x210cm		un		55.00		1.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00

		7.1.3		PM4 - Porta lisa de madeira maciça, 2 fls - 155x235cm		un		6.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7.2		Ferragens e Complementos Metálicos						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7.2.1		Fechadura externa linha Fama 3515 LCF		jg		7.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		7.2.2		Fechadura interna linha Fama 3515 LCF		jg		66.00		0.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00

		7.2.3		Fechadura para banheiro linha Fama 3515 LCF		jg		39.00		2.00		6.00		6.00		6.00		7.00		6.00		6.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7.3		Esquadrias Metálicas c/ Pintura Eletrostática						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7.3.1		Portas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7.3.1.1		Porta  de correr 1,60x2,10		m2		20.16		0.00		3.36		3.36		3.36		3.36		3.36		3.36

		7.3.1.2		Porta  de correr 1,50x2,10		m2		12.60		0.00		3.15		0.00		3.15		3.15		0.00		3.15

		7.3.1.3		Porta  de correr 2,50x2,40		m2		48.00		0.00		12.00		0.00		12.00		12.00		0.00		12.00

		7.3.1.4		Porta  de correr 3,70x2,40		m2		35.52		0.00		8.88		0.00		8.88		8.88		0.00		8.88

		7.3.1.5		Porta  de correr 3,80x2,40		m2		54.72		0.00		9.12		9.12		9.12		9.12		9.12		9.12

		7.3.1.6		Porta  de correr 4,75x2,40		m2		22.80		0.00		0.00		11.40		0.00		0.00		11.40		0.00

		7.3.1.7		Porta de abrir de 2 Fls		m2		15.36		0.00		0.00		7.68		0.00		0.00		7.68		0.00

		7.3.1.8		Porta veneziana 1,40x2,10		m2		11.76		11.76		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7.3.1.9		Porta veneziana 1,60x2,10		m2		3.36		3.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7.3.2		Janelas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7.3.2.1		Janela 0,80x1,50		m2		21.60		0.00		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60

		7.3.2.2		Janela 1,0x1,50		m2		27.00		0.00		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50

		7.3.2.3		Janela 1,50x1,50		m2		67.50		0.00		11.25		11.25		11.25		11.25		11.25		11.25

		7.3.2.4		Janela 1,70x1,60		m2		21.76		0.00		5.44		0.00		5.44		5.44		0.00		5.44

		7.3.2.5		Janela 1,20x2,40		m2		40.32		0.00		5.76		8.64		5.76		5.76		8.64		5.76

		7.3.2.6		Janela 1,85x1,50		m2		22.20		0.00		5.55		0.00		5.55		5.55		0.00		5.55

		7.3.2.7		Janela 2,10x1,50		m2		15.75		0.00		3.15		3.15		3.15		0.00		3.15		3.15

		7.3.2.8		Janela 3,30x0,77		m2		10.16		0.00		2.54		0.00		2.54		2.54		0.00		2.54

		7.3.2.9		Janela 0,50x0,70		m2		2.80		0.70		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35

		7.3.2.10		Janela 1,34x0,70		m2		5.62		0.00		0.94		0.94		0.94		0.94		0.93		0.94

		7.3.2.11		Janela 2,56x0,70		m2		10.76		0.00		1.79		1.79		1.79		1.79		1.80		1.79

		7.3.2.12		Janela 2,0x1,10		m2		26.40		0.00		4.40		4.40		4.40		4.40		4.40		4.40

		7.3.2.13		Janela 2,70x1,50		m2		24.30		0.00		4.05		4.05		4.05		4.05		4.05		4.05

		7.3.2.14		Janela 1,60x2,30		m2		14.72		0.00		0.00		7.36		0.00		0.00		7.36		0.00

		7.3.2.15		Janela 3,55x1,20		m2		8.52		0.00		0.00		4.26		0.00		0.00		4.26		0.00

		7.3.2.16		Janela 3,88x1,15		m2		8.92		0.00		0.00		4.46		0.00		0.00		4.46		0.00

		7.3.2.17		Janela 1,20X1,50		m2		3.60		0.00		0.00		0.00		0.00		3.60		0.00		0.00

		7.3.2.18		Janela 2,25X1,50		m2		6.75		6.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		8		Instalações Elétricas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		8.1		Pontos elétricos, telefônicos e luz		vb		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9		Instalações Hidráulicas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.1		Reservatório de Água semi enterrado, capacidade 20.000 litros						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.1.1		Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana		m2		66.96		66.96		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.1.2		Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado		m3		5.58		5.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.1.3		Aço CA-50 (80Kg/m3)		kg		446.40		446.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.2		Caixa de retardo de águas pluviais						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.2.1		Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana		m2		120.12		120.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.2.2		Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado		m3		10.01		10.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.2.3		Aço CA-50 (80Kg/m3)		kg		800.80		800.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.3		Capitação de Águas Pluviais						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.3.1		Canaleta de concreto para grelha de ferro L=30cm		m		6.04		6.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.3.2		Grelha de ferro perfilado para canaleta - L=30cm		m		6.04		6.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.3.3		Caixa Tigre multipla inspeção / interligação		un		5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.3.4		Caixa de Passagem (abrigo d'água 60x60cm BRI L16)		un		13.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9.4		Pontos hidráulicos		vb		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		10		Equipamentos Hidro-Sanitários						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		10.1		Aparelhos Sanitários e Equipamentos						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		10.1.1		Bacia sanitária convencional, linha Deca Ravena P9		un		8.00		2.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		10.1.2		Bacia sanitária sifonada c/ caixa acoplada de louça branca, Deca linha DeVille mod. CP323		un		31.00		0.00		5.00		5.00		5.00		6.00		5.00		5.00

		10.1.3		Lavatório de louça, linha Deca Ravena L910		un		8.00		2.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		10.1.4		Tanque de louça com coluna Deca mod. TQ25 / CT25		un		6.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		10.1.5		Cuba de louça de embutir Deca mod. L41 branca		un		12.00		0.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		10.1.6		Cuba de sobrepor Deca mod. L35		un		30.00		0.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00

		10.1.7		Cuba dupla retangular de embutir em aço Tramontina		un		6.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		10.1.8		Bancada em mármore Travertino		m2		2.16		0.00		0.36		0.36		0.36		0.36		0.36		0.36

		10.1.9		Bancada em mármore branco Carrara		m2		13.22		0.00		2.32		2.32		2.32		2.09		2.08		2.09

		10.1.10		Tampo em granito café imperial		m2		16.13		0.00		2.67		2.67		2.67		2.67		2.78		2.67

		10.1.11		Banheira em fibra de vidro branca, com hidromassagem, Jacuzzi Bella MD 1811		un		6.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		10.2		Metais e Acessórios						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		10.2.1		Linha Deca Belle-Epoque 1877 C52		cj		31.00		0.00		5.00		5.00		5.00		6.00		5.00		5.00

		10.2.2		Torneira Deca mod 1158 C52		un		6.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		10.2.3		Registro Linha Deca Belle-Epoque 1877 C52		un		12.00		0.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

		10.2.4		Misturador monocomando Deca mod. Coppa Mesa 2268C		un		6.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		10.2.5		Linha Deca C39		cj		6.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		10.2.6		Chuveiro		un		38.00		2.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00

		10.2.7		Box		m2		113.63		0.00		19.02		19.02		19.02		18.53		19.02		19.02

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		11		Revestimentos						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		11.1		Revestimentos Internos						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		11.1.1		Chapisco		m2		1,611.50		146.06		248.14		243.89		228.12		258.09		243.55		243.65

		11.1.2		Emboço		m2		1,611.50		146.06		248.14		243.89		228.12		258.09		243.55		243.65

		11.1.3		Reboco		m2		246.55		98.19		25.15		24.72		24.59		24.59		24.72		24.59

		11.1.4		Cimento Cola		m2		1,261.35		47.87		222.99		219.17		203.53		233.50		115.23		219.06

		11.1.5		Cerâmica Nacional de 1ª qualidade - Cecrisa / Eliane		m2		47.87		47.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		11.1.6		Revestimento cerâmico Portobello linha Arquiteto Design Neve 5x10cm cod. 83306		m2		628.00		0.00		104.81		103.60		95.17		117.63		103.60		103.19

		11.1.7		Revestimento cerâmico Portobello linha Natural Line		m2		689.08		0.00		118.18		115.57		108.36		115.87		115.23		115.87

		11.1.8		Gesso espatulado		m2		2,798.28		0.00		483.16		466.14		426.26		481.83		461.67		479.22

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		11.2		Revestimentos externos						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		11.2.1		Chapisco		m2		386.07		140.91		50.94		35.68		35.54		49.85		40.49		32.66

		11.2.2		Emboço		m2		386.07		140.91		50.94		35.68		35.54		49.85		40.49		32.66

		11.2.3		Reboco		m2		386.07		140.91		50.94		35.68		35.54		49.85		40.49		32.66

		11.2.4		Tijolo aparente com junta de amarração sem massa frisada assentado c/ cmento cola		m2		463.52		0.00		73.12		83.21		90.34		72.55		53.53		90.77

		11.2.5		Fulget branco		m2		252.74		0.00		50.94		35.68		35.54		49.85		40.49		40.24

		11.2.6		Massa raspada com acabamento rústico		m2		746.25		0.00		123.96		124.75		108.11		124.59		146.36		118.48

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		12		Forros						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		12.1		Chapisco		m2		186.83		12.28		29.28		28.85		29.28		29.28		28.58		29.28

		12.2		Emboço		m2		186.83		12.28		29.28		28.85		29.28		29.28		28.58		29.28

		12.3		Reboco		m2		186.83		12.28		29.28		28.85		29.28		29.28		28.58		29.28

		12.4		Forro em lambri de ipê tabaco lâmina de 10x1cm		m2		205.60		0.00		34.51		33.78		34.51		33.78		34.51		34.51

		12.5		Forro de gesso		m2		1,319.88		0.00		240.17		242.36		240.17		240.00		237.87		119.31

		12.6		Gesso espatulado		m2		1,228.14		0.00		204.52		206.55		204.52		205.97		202.06		204.52

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13		Pisos						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13.1		Pisos internos						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13.1.1		Lastro de brita		m3		69.30		29.85		6.58		6.63		6.58		6.58		6.51		6.58

		13.1.2		Lastro de concreto com aditivo impermeabilizante		m3		69.30		29.85		6.58		6.63		6.58		6.58		6.51		6.58

		13.1.3		Contrapiso nivelado para Assoalho		m2		577.61		0.00		97.54		93.56		97.54		98.80		92.42		97.75

		13.1.4		Assoalho de madeira Tauari e=3cm		m2		548.14		0.00		91.39		92.43		91.39		91.39		90.15		91.39

		13.1.5		Piso Cerâmico de 1ª qualidade - Gail, Eliane ou São Caetano		m2		8.50		8.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13.1.6		Piso cerâmico Portobello linha Arquiteto 20x20cm (16003)		m2		6.48		6.48		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13.1.7		Piso cerâmico Portobello linha Natural Line 30x30cm		m2		193.68		0.00		32.28		32.28		32.28		32.28		32.28		32.28

		13.1.8		Piso cerâmico Portobello linha Natural Line conf. Detalhe		m2		47.10		0.00		7.85		7.85		7.85		7.85		7.85		7.85

		13.1.9		Mármore branco Carrara 30x30cm ou 40x40cm		m2		135.07		0.00		22.88		22.64		22.88		21.30		22.47		22.90

		13.1.10		Piso Cimentado		m2		14.87		14.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13.2		Pisos Externos						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13.2.1		Lastro de brita e=5cm		m3		90.14		28.19		11.27		10.89		10.11		9.84		10.03		9.81

		13.2.2		Lastro de concreto - 200kg cim/m3 e=5cm		m3		90.14		28.19		11.27		10.89		10.11		9.84		10.03		9.81

		13.2.3		Piso de Concreto Intertravado, tipo bloquete para tráfego pesado e=8cm		m2		486.66		185.42		47.75		47.77		50.34		49.07		53.97		52.34

		13.2.4		Cimentado com corante,desempenado e alisado, e=20mm		m2		378.39		378.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13.2.5		Piso externo a ser definido		m2		937.81		0.00		177.72		170.07		151.83		147.66		146.62		143.91

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13.3		Arremates de Pisos e Escadas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13.3.1		Rodapé de madeira Tauari h=7cm		m		439.74		0.00		74.94		70.28		74.94		74.94		69.70		74.94

		13.3.2		Rodapé em mármore branco Carrara h=7cm		m		244.58		0.00		39.81		39.81		39.81		45.53		39.81		39.81

		13.3.3		Soleira em mármore crema marfil		m		8.40		0.00		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40

		13.3.4		Soleira em granito amêndoa		m		8.40		0.00		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		14		Vidros						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		14.1		Vidro liso comum transparente incolor - e=5mm		m2		338.69		7.45		53.32		58.75		53.32		53.77		58.75		53.32

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		15		Pintura						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		15.1		Pintura em alvenaria						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		15.1.1		Pintura latex PVA		m2		3,185.74		239.10		508.31		490.86		450.85		506.42		486.39		503.81

		15.1.2		Verniz p/ concreto aparente (pérgola)		m2		34.42		34.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		15.2		Pintura em tetos						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		15.2.1		Caiação sobre concreto		m2		17.57		17.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		15.2.2		Pintura latex PVA		m2		1,627.57		12.28		269.45		271.21		269.45		269.28		266.45		269.45

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		15.3		Pintura em esquadrias						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		15.3.1		Esmalte sintético acetinado branco		m2		567.63		13.86		91.56		91.56		91.56		95.97		91.56		91.56

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		16		Escadas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		16.1		Escadas Internas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		16.1.1		Escada em estrutura de aço, corrimão tubular em aço		un		6.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

		16.1.2		Piso em tábuas de madeira Tauari e=3cm		m2		24.78		0.00		4.13		4.13		4.13		4.13		4.13		4.13

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		15.3		Escadas Externas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		16.2.1		Escada em concreto usinado Fck 18Mpa		m3		3.53		0.00		0.82		0.41		0.92		0.64		0.58		0.16

		16.2.2		Forma comum de tabuas de pinho		m2		42.36		0.00		9.84		4.92		11.04		7.68		6.96		1.92

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		17		Muros e Fechamentos						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		17.1		Muro de fechamento em blocos de concreto,inclusive pilares e fundação em sapata corrida h=2,20m		m		244.72		93.15		29.69		30.22		16.00		16.00		21.83		37.83

		17.2		Muro de arrimo em alvenaria armada, inclusive drenagem, h=1,20m		m		86.60		0.00		22.05		21.58		21.29		21.68		0.00		0.00

		17.3		Submuramento em alvenaria de tijolos comuns e=20cm		m2		118.37		6.00		0.00		21.24		0.00		19.20		26.20		45.73

		17.4		Portão em chapa dobrada 1 1/4" x 5/16" c/ fechadura de acionamento elétrico		un		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		17.5		Portão em chapa dobrada 1 1/4" x 5/16" automatizado		un		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		18		Limpeza						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		18.1		Limpeza geral da obra		m2		1,884.50		38.27		307.26		312.91		307.26		307.26		304.28		307.26

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		19		Complementos						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		19.1		Guia de concreto reta ou curva,tipo PMSP		m		83.90		83.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		19.2		Sarjeta de concreto, L=40cm, h=15,cm, inclusive preparo de caixa		m3		5.18		5.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		19.3		Guarda-corpo em aço tubular		m		74.89		0.00		13.06		13.06		13.06		13.06		9.59		13.06

		19.4		Lareira		un		6.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		20		Manejo de Vegetação						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		20.1		Árvores a serem cortadas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		20.1.1		Figueira (Ficus benjamina)		un		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00

		20.1.2		Paineira (Chorisia speciosa)		un		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00

		20.1.3		Jacarandá (Jacaranda mimosaefolia)		un		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		20.2		Árvores a serem transplantadas						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		20.2.1		Jasmim Manga (Plumeria rubra)		un		1.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		20.2.2		Cassia (Cassia multijuga)		un		1.00		0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00

		20.2.3		Seafortia (Archonto phoenix cunninghamiana)		un		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		20.2.4		Grevilha Anã (Grevilha Banksii)		un		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		20.2.5		Jabuticabeira (Eugenia multiflora)		un		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00

		20.2.6		Jacarandá (Jacaranda mimosaefolia)		un		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		SIMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EFEITO COMERCIAL

		CLIENTE: FGE

		OBRA: RESIDÊNCIA LA PLACE																										ÁREA DA OBRA TOTAL(m2)

		LOCAL: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LA PLACE - SP																										2502.78

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL																COEFICIENTE

		ITEM		SERVIÇOS		UNID.		QUANT.		PREÇO SERVIÇO		P.T		SUB TOTAL		TOTAL ETAPAS		1.00		CRITÉRIOS ADOTADOS				OBSERVAÇÕES

		1		Serviços Preliminares

		1.1		Administração Direta / Canteiro de Obras		vb		1.00		26797.59		26,797.59												Estimado por m2				900*área*1,58

																												26797.59

		1.2		Limpeza do Terreno

		1.2.1		Limpeza geral,incl remoção da cob.vegetal - troncos c/diam.até 10cm		m2		2,515.39		1.12		2,817.24

		1.2.2		Remoção de entulho,inclusive transporte ate 1km		m3		45.48		19.47		885.44

		1.3		Movimento de Terra Mecanizado

		1.3.1		Corte e aterro compactado		m3		222.97		6.62		1,476.06

		1.3.2		Fornecimento de terra,incl.corte,carga,descarga e transporte até 1km		m3		822.89		47.36		38,972.07

		1.3.3		Aterro, inclusive compactação		m3		822.89		2.21		1,818.59

														72,766.98

																72,766.98

		2		Fundação

		2.1		Fundações Profundas

		2.1.1		Estacas escavadas mecanicamente diam.= 25cm		m		252.00		16.47		4,150.44												Aguarda proj. exec.

		2.1.2		Taxa de mobilização de equipamentos para estaca escavada mecanicamente		un		1.00		7170.80		7,170.80												Aguarda proj. exec.

		2.1.3		Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado		m3		124.56		252.63		31,467.59												Aguarda proj. exec.

		2.1.4		Aço CA-50 (80Kg/m3)		kg		9,964.80		2.58		25,709.18												Aguarda proj. exec.

		2.2		Valas

		2.2.1		Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m		m3		456.47		14.72		6,719.24

		2.2.2		Apiloamento do fundo de valas,para simples regularização		m2		464.16		6.80		3,156.29

		2.2.3		Lastro de brita		m3		23.20		44.41		1,030.31

		2.2.4		Reaterro de valas,inclusive apiloamento		m3		330.95		17.70		5,857.82

		2.3		Fundações Superficiais

		2.3.1		Forma comum de tabuas de pinho		m2		811.58		16.09		13,058.32

		2.3.2		Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado		m3		102.02		252.63		25,773.31

		2.3.3		Aço CA-50 (80Kg/m3)		kg		8,160.93		2.58		21,055.20

														145,148.50

																145,148.50

		3		Estrutura

		3.1		Estrutura em concreto armado

		3.1.1		Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana		m2		2,534.90		29.58		74,982.34

		3.1.2		Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado		m3		151.60		252.63		38,298.71

		3.1.3		Aço CA-50 (80Kg/m3)		kg		12,128.52		2.44		29,593.59

		3.1.4		Laje mista pré moldada treliçada h=8cm, c/ capeamento 4cm (12cm)		m2		1,803.73		29.69		4,401.10

																				ench. c/ tj. de barro

														147,275.74

																147,275.74

		4		Alvenaria

		4.1		Paredes de vedação

		4.1.1		Bloco cerâmico e=9cm		m2		812.04		49.91		40,528.92

		4.1.2		Bloco cerâmico e=14cm		m2		1,262.34		67.06		84,652.52

		4.1.3		Verga de concret 20v20cm sob e sobre janelas		m3		10.00		280.00		2,800.00

														127,981.44

																127,981.44

		5		Impermeabilizações

		5.1		Fundações

		5.1.1		Membranas asfálticas - com 4 camadas de feltro asfáltico 15lbs		m2		811.58		17.93		14,551.63

		5.1.2		Argamassa impermeabilizada de cimento e areia  - traço 1:3,esp=20mm		m2		811.58		16.09		13,058.32

		5.2		Pisos

		5.2.1		Manta asfáltica e=4mm, c/ véu de poliester e proteção mecânica em argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo impermeabilizante e=20mm		m2		54.98		35.55		1,954.52

		5.3		Reservatório de Água

		5.3.1		Argamassa impermeabilizada de cimento e areia (reservatórios e piscinas) - traço 1:3,esp=30mm		m2		98.54		23.76		2,341.31

														31,905.78

																31,905.78

		6		Coberturas

		6.1		Estrutura

		6.1.1		Estrutura c/tesouras de madeira		m2		1,487.24		54.71		81,366.90												Adotado área de proj. do telhado. Aguarda projeto.

		6.1.2		Tabeira de peroba e=15cm		m		380.26		7.63		2,901.38

		6.2		Telhado

		6.2.1		Telha de concreto tipo tégula		m2		1,710.33		36.61		62,615.03												Adotado área de proj. do telhado. Aguarda projeto.

		6.2.2		Cumeeira de concreto		m		0.00		12.43		0.00												aguarda proj. telhado

														146,883.32

																146,883.32

		7		Esquadrias

		7.1		Esquadrias de Madeira

		7.1.1		PM1 - Porta lisa de madeira maciça - 70x210cm		un		51.00		194.47		9,917.97

		7.1.2		PM2 - Porta lisa de madeira maciça - 80x210cm		un		55.00		195.93		10,776.15

		7.1.4		PM4 - Porta lisa de madeira maciça, 2 fls - 155x235cm		un		6.00		269.81		1,618.86

		7.2		Ferragens e Complementos Metálicos

		7.2.1		Fechadura externa linha Fama 3515 LCF		jg		7.00		120.40		842.80												adotada similar la fonte ref. 515

		7.2.2		Fechadura interna linha Fama 3515 LCF		jg		66.00		95.20		6,283.20

		7.2.3		Fechadura para banheiro linha Fama 3515 LCF		jg		39.00		95.20		3,712.80

		7.3		Esquadrias Metálicas c/ Pintura Eletrostática

		7.3.1		Portas

		7.3.1.1		Porta  de correr 1,60x2,10		m2		20.16		433.15		8,732.39

		7.3.1.2		Porta  de correr 1,50x2,10		m2		12.60		433.15		5,457.75

		7.3.1.3		Porta  de correr 2,50x2,40		m2		48.00		433.15		20,791.41

		7.3.1.4		Porta  de correr 3,70x2,40		m2		35.52		433.15		15,385.64

		7.3.1.5		Porta  de correr 3,80x2,40		m2		54.72		433.15		23,702.21

		7.3.1.6		Porta  de correr 4,75x2,40		m2		22.80		433.15		9,875.92

		7.3.1.7		Porta de abrir de 2 Fls		m2		15.36		322.42		4,952.42

		7.3.1.8		Porta veneziana 1,40x2,10		m2		11.76		322.42		3,791.70

		7.3.1.9		Porta veneziana 1,60x2,10		m2		3.36		322.42		1,083.34

		7.3.2		Janelas

		7.3.2.1		Janela 0,80x1,50		m2		21.60		328.23		7,089.74												A serem confirmadoas quando do det. Executivo. Não descrito no memorial o tipo de peitoril.

		7.3.2.2		Janela 1,0x1,50		m2		27.00		328.23		8,862.18

		7.3.2.3		Janela 1,50x1,50		m2		67.50		328.23		22,155.44

		7.3.2.4		Janela 1,70x1,60		m2		21.76		328.23		7,142.26

		7.3.2.5		Janela 1,20x2,40		m2		40.32		328.23		13,234.19

		7.3.2.6		Janela 1,85x1,50		m2		22.20		328.23		7,286.68

		7.3.2.7		Janela 2,10x1,50		m2		15.75		328.23		5,169.60

		7.3.2.8		Janela 3,30x0,77		m2		10.16		328.23		3,336.12

		7.3.2.9		Janela 0,50x0,70		m2		2.80		328.23		919.04

		7.3.2.10		Janela 1,34x0,70		m2		5.62		328.23		1,844.65

		7.3.2.11		Janela 2,56x0,70		m2		10.76		328.23		3,531.74

		7.3.2.12		Janela 2,0x1,10		m2		26.40		328.23		8,665.24

		7.3.2.13		Janela 2,70x1,50		m2		24.30		328.23		7,975.96

		7.3.2.14		Janela 1,60x2,30		m2		14.72		328.23		4,831.53

		7.3.2.15		Janela 3,55x1,20		m2		8.52		328.23		2,796.51

		7.3.2.16		Janela 3,88x1,15		m2		8.92		328.23		2,928.46

		7.3.2.17		Janela 1,20X1,50		m2		3.60		328.23		1,181.62

		7.3.2.18		Janela 2,25X1,50		m2		6.75		328.23		2,215.54

														238,091.06

																238,091.06

		8		Instalações Elétricas

		8.1		Pontos elétricos, telefônicos e luz		vb		1.00		62923.46		62,923.46												Estim. por m2, a conf. em proj. exec.

																												eletr		900*área*3,71%				62923.46

														62,923.46

																62,923.46

		9		Instalações Hidráulicas

		9.1		Reservatório de Água semi enterrado, capacidade 20.000 litros

		9.1.1		Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana		m2		66.96		29.58		1,980.68

		9.1.2		Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado		m3		5.58		252.63		1,409.68

		9.1.3		Aço CA-50 (80Kg/m3)		kg		446.40		2.44		1,089.22

		9.2		Caixa de retardo de águas pluviais

		9.2.1		Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana		m2		120.12		29.58		3,553.15

		9.2.2		Concreto Usinado Fck 20 Mpa Dosado, bombeado e lançado		m3		10.01		252.63		2,528.83

		9.2.3		Aço CA-50 (80Kg/m3)		kg		800.80		2.44		1,953.95

		9.3		Capitação de Águas Pluviais e Esgoto

		9.3.1		Canaleta de concreto para grelha de ferro L=30cm		m		6.04		25.56		154.38

		9.3.2		Grelha de ferro perfilado para canaleta - L=30cm		m		6.04		48.04		290.16

		9.3.3		Caixa Tigre multipla inspeção / interligação		un		5.00		93.11		465.57

		9.3.4		Caixa de Passagem (abrigo d'água 60x60cm BRI L16)		un		13.00		140.28		1,823.64

		9.4		Pontos hidráulicos		vb		1.00		91586.70		91,586.70												Estim. por m2, a conf. em proj. exec.				hid		900*área*5,4%				91586.70

														106,835.95

																106,835.95

		10		Equipamentos Hidro-Sanitários

		10.1		Aparelhos Sanitários e Equipamentos

		10.1.1		Bacia sanitária convencional, linha Deca Ravena P9		un		8.00		77.17		617.34

		10.1.2		Bacia sanitária sifonada c/ caixa acoplada de louça branca, Deca linha DeVille mod. CP323		un		31.00		352.51		10,927.69

		10.1.3		Lavatório de louça, linha Deca Ravena L910		un		8.00		24.32		194.54

		10.1.4		Tanque de louça com coluna Deca mod. TQ25 / CT25		un		6.00		164.18		985.07

		10.1.5		Cuba de louça de embutir Deca mod. L41 branca		un		12.00		39.54		474.43

		10.1.6		Cuba de sobrepor Deca mod. L35		un		30.00		115.85		3,475.50

		10.1.7		Cuba dupla retangular de embutir em aço Tramontina		un		6.00		192.00		1,151.98

		10.1.8		Bancada em mármore Travertino		m2		2.16		266.00		574.56

		10.1.9		Bancada em mármore branco Carrara		m2		13.22		886.20		11,715.56												Pr. em dolar a R$3,00

		10.1.10		Tampo em granito café imperial		m2		16.13		338.80		5,464.84

		10.1.11		Banheira em fibra de vidro branca, com hidromassagem, Jacuzzi Bella MD 1811		un		6.00		1939.21		11,635.26

		10.2		Metais e Acessórios

		10.2.1		Linha Deca Belle-Epoque 1877 C52		cj		31.00		346.40		10,738.46

		10.2.2		Torneira Deca mod 1158 C52		un		6.00		110.70		664.19

		10.2.3		Registro Linha Deca Belle-Epoque 1877 C52		un		12.00		84.60		1,015.22

		10.2.4		Misturador monocomando Deca mod. Coppa Mesa 2268C		un		6.00		435.19		2,611.14

		10.2.5		Linha Deca C39		cj		6.00		63.00		378.00

		10.2.6		Chuveiro eletrico automático,corpo metal cromado - 220V-2800/4400W		un		38.00		93.27		3,544.26

		10.2.7		Box em vidro temperado		m2		113.63		378.00		42,952.14

														109,120.19

																109,120.19

		11		Revestimentos

		11.1		Revestimentos Internos

		11.1.1		Chapisco		m2		1,611.50		2.64		4,254.36

		11.1.2		Emboço		m2		1,611.50		11.96		19,273.54

		11.1.3		Reboco		m2		246.55		6.69		1,649.42

		11.1.4		Cimento Cola		m2		1,261.35		9.06		11,427.83

		11.1.5		Cerâmica Nacional de 1ª qualidade - Cecrisa / Eliane		m2		47.87		12.68

		11.1.5		Revestimento cerâmico Portobello linha Arquiteto Design Neve 5x10cm cod. 83306		m2		628.00		22.86		14,357.34

		11.1.6		Revestimento cerâmico Portobello linha Natural Line		m2		689.08		46.51		32,047.73

		11.1.8		Gesso espatulado		m2		2,798.28		8.50		23,785.38

		11.2		Revestimentos externos

		11.2.1		Chapisco		m2		386.07		2.64		1,019.22

		11.2.2		Emboço		m2		386.07		11.96		4,617.40

		11.2.3		Reboco		m2		386.07		6.69		2,582.81

		11.2.4		Tijolo aparente com junta de amarração sem massa frisada		m2		463.52		38.22		17,715.73

		11.2.5		Fulget branco		m2		252.74		25.00		6,318.50

		11.2.6		Massa raspada com acabamento rústico		m2		746.25		27.91		20,827.84

														159,877.10

																159,877.10

		12		Forros

		12.1		Chapisco		m2		186.83		2.64		493.23

		12.2		Emboço		m2		186.83		11.96		2,234.49

		12.3		Reboco		m2		186.83		6.69		1,249.89

		12.4		Forro em lambri de ipê tabaco lâmina de 10x1cm		m2		205.60		29.87		6,141.27

		12.5		Forro de gesso		m2		1,319.88		14.00		18,478.32

		12.6		Gesso espatulado		m2		1,228.14		8.50		10,439.19

														39,036.39

																39,036.39

		13		Pisos

		13.1		Pisos Internos

		13.1.1		Lastro de brita		m3		69.30		43.92		3,043.48

		13.1.2		Lastro de concreto com aditivo impermeabilizante		m3		69.30		234.86		16,274.86

		13.1.3		Contrapiso nivelado para carpete		m2		577.61		12.71		7,341.42

		13.1.4		Assoalho de madeira Tauari e=3cm		m2		548.14		95.16		52,159.91

		13.1.5		Piso Cerâmico de 1ª qualidade - Gail		m2		8.50		36.96		314.16

		13.1.6		Piso cerâmico Portobello linha Arquiteto 20x20cm (16003)		m2		6.48		27.92		180.90

		13.1.7		Piso cerâmico Portobello linha Natural Line 30x30cm		m2		193.68		46.00		8,910.05

		13.1.8		Piso cerâmico Portobello linha Natural Line conf. Detalhe		m2		47.10		46.00		2,166.79

		13.1.9		Mármore branco Carrara 30x30cm ou 40x40cm		m2		135.07		278.10		37,562.97

		13.1.10		Piso Cimentado		m2		14.87		13.34		198.37

		13.2		Pisos Externos

		13.2.1		Lastro de brita		m3		90.14		43.92		3,959.08

		13.2.2		Lastro de concreto - 200kg cim/m3 e=5cm		m3		90.14		231.07		20,829.34

		13.2.3		Piso de Concreto Intertravado, tipo bloquete para tráfego pesado e=8cm		m2		486.66		22.80		11,095.85

		13.2.4		Cimentado com corante,desempenado e alisado, e=20mm		m2		378.39		13.34		5,047.72

		13.2.5		Piso externo a ser definido		m2		937.81		40.76		38,225.14												Consid. ladrilho gres cerâmico para efeito de orçamento

		13.3		Arremates de Pisos e Escadas

		13.3.1		Rodapé de madeira Tauari h=7cm		m		439.74		7.28		3,201.31

		13.3.2		Rodapé em mármore branco Carrara h=7cm		m		244.58		60.81		14,872.91

		13.3.3		Soleira em mármore crema marfil		m		8.40		189.00		1,587.60												Pr. em dolar a R$3,00

		13.3.4		Soleira em granito amêndoa		m		8.40		40.00		336.00

														227,307.85

																227,307.85

		14		Vidros

		14.1		Vidro liso comum transparente incolor - e=5mm		m2		338.69		54.16		18,343.23

														18,343.23

																18,343.23

		15		Pintura

		15.1		Pintura em alvenaria

		15.1.1		Pintura latex PVA - reboco com massa corrida		m2		3,185.74		8.51		27,110.65

		15.1.2		Verniz p/ concreto aparente (pérgola)		m2		34.42		6.65		228.89

		15.2		Pintura em tetos

		15.2.1		Caiação sobre concreto		m2		17.57		1.45		25.48

		15.2.2		Pintura latex PVA		m2		1,627.57		5.81		9,456.18

		15.3		Pintura em esquadrias

		15.3.1		Esmalte sintético acetinado branco		m2		567.63		12.85		7,294.05

														44,115.24

																44,115.24

		16		Escadas

		16.1		Escadas Internas

		16.1.1		Escada em estrutura de aço, corrimão tubular em aço		un		6.00		1200.00		7,200.00												aguarda detalh. proj.

		16.1.2		Piso em tábuas de madeira Tauari e=3cm		m2		24.78		98.00		2,428.44

		15.3		Escadas Externas

		16.2.1		Escada em concreto usinado Fck 18Mpa		m3		3.53		246.14		868.87

		16.2.2		Forma comum de tabuas de pinho		m2		42.36		16.09		681.57

														11,178.89

																11,178.89

		17		Muros e Fechamentos

		17.1		Muro de fechamento em blocos de concreto,inclusive pilares e fundação em sapata corrida h=2,20m		m		244.72		171.09		41,869.14

		17.2		Muro de arrimo em alvenaria armada, inclusive drenagem, h=1,20m		m		86.60		539.96		46,760.54

		17.3		Submuramento em alvenaria de tijolos comuns e=20cm		m2		118.37		42.64		5,047.30												Consid. subm. normal s/ contenção

		17.4		Portão em chapa dobrada 1 1/4" x 5/16" c/ fechadura de acionamento elétrico		un		1.00		4454.87		4,454.87												Sist. de automação a ser definido.

		17.5		Portão em chapa dobrada 1 1/4" x 5/16" automatizado		un		1.00		1487.99		1,487.99												Sist. de automação a ser definido.

														99,619.83

																99,619.83

		18		Limpeza

		18.1		Limpeza geral da obra		m2		1,884.50		2.70		5,088.15

														5,088.15

																5,088.15

		19		Complementos

		19.1		Guia de concreto reta ou curva,tipo PMSP		m		83.90		19.91		1,670.45

		19.2		Sarjeta de concreto, L=40cm, h=15,cm, inclusive preparo de caixa		m3		5.18		208.41		1,079.56

		19.3		Guarda-corpo em aço tubular		m		74.89		93.04		6,967.77

		19.4		Lareira pré fabricada LNE L=1,25, h=0,85		un		6.00		1155.35		6,932.10

														16,649.88

																16,649.88

		20		Manejo de Vegetação

		20.1		Árvores a serem cortadas

		20.1.1		Figueira (Ficus benjamina)		un		1.00		76.00		76.00

		20.1.2		Paineira (Chorisia speciosa)		un		1.00		88.00		88.00

		20.1.3		Jacarandá (Jacaranda mimosaefolia)		un		1.00		88.00		88.00

		20.2		Árvores a serem transplantadas

		20.2.1		Jasmim Manga (Plumeria rubra)		un		1.00		12.73		12.73

		20.2.2		Cassia (Cassia multijuga)		un		1.00		88.00		88.00

		20.2.3		Seafortia (Archonto phoenix cunninghamiana)		un		2.00		40.86		81.72

		20.2.4		Grevilha Anã (Grevilha Banksii)		un		1.00		13.36		13.36

		20.2.5		Jabuticabeira (Eugenia multiflora)		un		1.00		40.86		40.86

		20.2.6		Jacarandá (Jacaranda mimosaefolia)		un		1.00		88.00		88.00

														576.65

																576.65

				SUBTOTAL												1,810,725.64

				IMPOSTOS E TAXAS (8%) E ADMINISTRAÇÃO (7%)										15.00%		271,608.85

				TOTAL GERAL CUSTO												2,082,334.48

				VALOR P/ M2												832.01

								79,347.69				1,810,725.64		1,810,725.64

														723.49



&L&P DE &N&R* Valores adotados preço base



INCIDÊNCIA

		

		CLIENTE: FGE

		OBRA: RESIDÊNCIA LA PLACE

		LOCAL: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LA PLACE - SP

		INCIDÊNCIA PERCENTUAL NAS ETAPAS - GERAL

		ÍTEM		SERVIÇOS				VALOR ETAPA		VALOR		%

		01		Serviços Preliminares				72,766.98		83,682.03		4.02%

		02		Fundação				145,148.50		166,920.78		8.02%

		03		Estrutura				147,275.74		169,367.10		8.13%

		04		Alvenaria				127,981.44		147,178.65		7.07%

		05		Impermeabilizações				31,905.78		36,691.65		1.76%

		06		Coberturas				146,883.32		168,915.82		8.11%

		07		Esquadrias				238,091.06		273,804.72		13.15%

		08		Instalações Elétricas				62,923.46		72,361.97		3.48%

		09		Instalações Hidráulicas				106,835.95		122,861.34		5.90%

		10		Equipamentos Hidro-Sanitários				109,120.19		125,488.22		6.03%

		11		Revestimentos				159,877.10		183,858.67		8.83%

		12		Forros				39,036.39		44,891.85		2.16%

		13		Pisos				227,307.85		261,404.02		12.55%

		14		Vidros				18,343.23		21,094.72		1.01%

		15		Pintura				44,115.24		50,732.53		2.44%

		16		Escadas				11,178.89		12,855.72		0.62%

		17		Muros e Fechamentos				99,619.83		114,562.81		5.50%

		18		Limpeza				5,088.15		5,851.37		0.28%

		19		Complementos				16,649.88		19,147.36		0.92%

		20		Manejo de Vegetação				576.65		663.15		0.03%

		TOTAL						1,810,725.64		2,082,334.48		100.00%

		VALOR / M2						723.49		832.01

		IMPOSTOS E TAXAS (8%) E ADMINISTRAÇÃO (7%)						271,608.85

				TOTAL GERAL CUSTO				2,082,334.48

		VALOR P/ M2						832.01



&L&P DE &N&R* Valores adotados preço base



CURVA ABC

		

		CLIENTE: FGE

		OBRA: RESIDÊNCIA LA PLACE

		LOCAL: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LA PLACE - SP

		CURVA ABC

		ÍTEM		SERVIÇOS				VALOR ETAPA		VALOR COM BDI		%

		07		Esquadrias				238,091.06		273,804.72		13.15%

		13		Pisos				227,307.85		261,404.02		12.55%

		11		Revestimentos				159,877.10		183,858.67		8.83%

		03		Estrutura				147,275.74		169,367.10		8.13%

		06		Coberturas				146,883.32		168,915.82		8.11%

		04		Fundação				145,148.50		166,920.78		8.02%

		10		Alvenaria				127,981.44		147,178.65		7.07%

		09		Equipamentos Hidro-Sanitários				109,120.19		125,488.22		6.03%

		17		Instalações Hidráulicas				106,835.95		122,861.34		5.90%

		02		Muros e Fechamentos				99,619.83		114,562.81		5.50%

		01		Serviços Preliminares				72,766.98		83,682.03		4.02%

		08		Instalações Elétricas				62,923.46		72,361.97		3.48%

		15		Pintura				44,115.24		50,732.53		2.44%

		12		Forros				39,036.39		44,891.85		2.16%

		05		Impermeabilizações				31,905.78		36,691.65		1.76%

		14		Vidros				18,343.23		21,094.72		1.01%

		19		Complementos				16,649.88		19,147.36		0.92%

		16		Escadas				11,178.89		12,855.72		0.62%

		18		Limpeza				5,088.15		5,851.37		0.28%

		20		Manejo de Vegetação				576.65		663.15		0.03%

		TOTAL						1,810,725.64		2,082,334.48		100.00%

		VALOR / M2						723.49		832.01

		IMPOSTOS E TAXAS (8%) E ADMINISTRAÇÃO (7%)						271,608.85

				TOTAL GERAL CUSTO				2,082,334.48

		VALOR P/ M2						832.01
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